

Dodatok č. 1

k Zmluve o uzavretí budúcej zmluvy
uzatvorený podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.

I.

Zmluvné strany

- 1.1. Obec : Potvorice
916 25 Potvorice
- zastúpená starostom obce : Ľubomír Malo
IČO : 00311936
- 1.2. Zhotoviteľ : STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o.
Mýtna 546
916 01 Stará Turá
- štatutárny zástupca : Jozef Bachár – konateľ
Pavol Bachár – konateľ
- IČO : 314 434 43
DIČ : 2020380835
IČ DPH : SK2020380835
Bankové spojenie : SLSP a.s. pobočka Stará Turá
č.ú. 0271590938/0900
- Obchodný register : Okresný súd Trenčín. odd. Sro vložka 1696/R
e-mail : stavokomplet@stonline.sk
Web : www.stavokomplet.sk

II.

Predmet zmluvy a čas plnenia

Podľa bodu 5.1. uzatvorenej zmluvy o budúcej zmluve sa dopĺňa zmluva o dodatok č. 1. Predmetom dodatku sú práce, ktoré neobsahuje projektová dokumentácia a sú nevyhnutné pri realizácii stavby, týkajú sa jestvujúcej budovy Materskej školy a jej zhodnotenia a obnovy. Práce sú položkovite rozpísané v prílohe č. 1 tohto dodatku a boli odsúhlasené oboma zmluvnými stranami. Tieto práce budú realizované tak ako to bude vyžadovať technologický postup stavby a následne po ich vykonaní budú faktúrované. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok odsúhlasený oboma zmluvnými stranami. Práce na obnove jestvujúcej stavby budú ukončené v termíne dokončenia stavby „Nadstavba MŠ – 7 b.j. Potvorice

III.

Cena

Cena bola stanovená na základe rozpočtu v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa tento zákon

vykonáva. Zmena dojednanej ceny za práce na zhodnotení stavby je prípustná len na základe písomného dodatku podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán.

Cena za dodatok čl .	41 683,78 Eur
DPH 20%	8 336,76 Eur
Cena spolu	50 020,54 Eur

IV.

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnených zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47 4 ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
- 4.2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je :
Príloha č. 1 – Položkový rozpočet stavebných prác
- 4.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok uzavreli slobodne a vážne, prečítali si jeho obsah, obsahu porozumeli a na znak súhlasu s celým jeho obsahom ju vlastnoručne podpísali oprávnení zástupcovia zmluvných strán.
- 4.4. Tento dodatok je vypracovaný v štyroch exemplároch, z ktorých dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Starej Turej dňa 14. 04. 2014

V Potvoriciach dňa :

Jozef Bachár
konateľ

Ľubomír Malo
starosta obce

